



Obra
ETA - LIGAÇÃO ELÉTRICA REPRESA MUNICIPAL

Bancos
SINAPI - 10/2022 - São Paulo
SBC - 12/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo
SIURB - 07/2022 - São Paulo

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		4.503,73	4.503,73
2	PONTO 1: RELAÇÃO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA N3 CE3 - DIS NOR 13	100,00%	100,00%
		24.441,30	24.441,30
3	PONTO 2 E 3: RELAÇÃO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA CE1 - DIS NOR 13	100,00%	100,00%
		3.978,82	3.978,82
4	PONTO 4: RELAÇÃO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA CE3 CE3 -DIS NOR	100,00%	100,00%
		11.007,22	11.007,22
5	PONTO 6: RELAÇÃO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA CE3 TR - DIS NOR	100,00%	100,00%
		36.905,27	36.905,27
6	RELAÇÃO DE MATERIAIS DE USO GERAL	100,00%	100,00%
		42.042,63	42.042,63
7	RELAÇÃO DE MATERIAIS PÁDRÃO MEDIÇÃO INDIRETA - CONFORME ND 20	100,00%	100,00%
		22.420,01	22.420,01
Porcentagem			100,0%
Custo			145.298,98
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			145.298,98

Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Setor de Engenharia