CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Iracemápolis	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 187 e SINAPI 1022 BDI: 25,00 %
OBRA: Equipamento Social - Área Para prática de esportes e lazer	Data de previsão para inicício da obra: a partir da emissão da OIS	
LOCAL: Conjunto Habitacional Jardim Lazaro Onorio de Oliveira	Data de previsão de término da obra: 12 meses após a emissão da OIS	
Prazo total do convênio: 18 (dezoito) meses		

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ITEM	ETAPAS / FASES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 16	17	18
1	Procedimento Licitatório																		
2	Execução da Obra - Distribuição (%) mês				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,66%	75,00%	83,33%	91,66%	100,00%			
					R$ 37.161,86	R$ 74.368,34	R$ 111.530,20	R$ 148.692,06	R$ 185.898,54	R$ 223.060,40	R$ 260.222,26	R$ 297.384,13	R$ 334.590,60	R$ 371.752,46	R$ 408.914,33	R$ 446.120,80			
3	Liberação recursos SH - Parcela única				R$ 400.000,00														
4	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra)																		

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA	2ª ETAPA DE OBRA	3ª ETAPA DE OBRA	4ª ETAPA DE OBRA	TOTAL 12 MESES DE EXECUÇÃO DE OBRA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.594,28				R$ 2.594,28
		100,00%				100,00%
2	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE PRÁTICA ESPORTIVA E ESPAÇO DE LAZER PRAÇA DA PAZ	R$ 86.629,88	R$ 58.540,46			R$ 145.170,34
		59,67%	40,33%			100,00%
3	TERRAPLANAGEM		R$ 6.943,63			R$ 6.943,63
			100,00%			100,00%
4	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE BEACH TENIS		R$ 23.740,08	R$ 89.224,16	R$ 22.771,40	R$ 135.735,64
			17,49%	65,73%	16,78%	100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R$ 34.009,61	R$ 34.009,61
					100,00%	100,00%
6	PISO EXTERNO				R$ 15.485,33	R$ 15.485,33
					100,00%	100,00%
7	CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE				R$ 1.891,91	R$ 1.891,91
					100,00%	100,00%
8	LIMPEZA DE OBRA				R$ 15.065,90	R$ 15.065,90
					100,00%	100,00%
	TOTAL POR ETAPA sem BDI	R$ 89.224,16	R$ 89.224,16	R$ 89.224,16	R$ 89.224,16	
	BDI: 25,00 %	R$ 22.306,04	R$ 22.306,04	R$ 22.306,04	R$ 22.306,04	
	TOTAL POR ETAPA com BDI	R$ 111.530,20	R$ 111.530,20	R$ 111.530,20	R$ 111.530,20	
	% VALOR	25%	25%	25%	25%	

Valor Total da obra sem BDI	R$	356.896,64
BDI: 25,00 %	R$	89.224,16
VALOR TOTAL com BDI	R$	446.120,80

RECURSO ESTADUAL/SH:	R$	400.000,00
CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA 10%:	R$	44.612,08
CONTRAPARTIDA PM:	R$	46.120,80

Município de Iracemápolis, 29 de novembro de 2022.

Eng. Leandro Nevez Zacharias
Responsável Técnico
CREA n º 5070400622

Eng. Ricardo Peixoto dos Santos
Responsável pelo Projeto
CREA n º 5070047301

De Acordo:

Nelita Cristina Michel Franceschini
Prefeita Municipal