

CRONOGRAMA -- FÍSICO FINANCEIRO

Recapeamento Asfalto

local: *Várias ruas do Município de Iracemápolis*

UNID.	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1
1	Serviços Preliminares	4.885,30	4.885,30
2	Recapeamento Asfaltico - e= 0,04cm	169.855,75	169.855,75
Total		174.741,05	174.741,05

ASSINATURA: _____

ENG. PAULO CESAR DEMARCHI

CREA-0600892799