



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 237, CENTRO

Cep: 13.495-000 - Fone / Fax : (19) 3456-9230

e-mail : planejamento@iracemapolis.sp.gov.br

Obra: *Reforma do Pronto Socorro Municipal*

Local: *Rua Alcides Oliveira Frasson, n 400 - Jardim Antonio Joaquim Fagundes, Iracemápolis - SP*

Data *Janeiro / 2021*

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	<i>Serviços preliminares</i>	9.331,20	2,33	9.331,20		
2	<i>Lavanderia</i>	47.518,61	11,85	31.679,08	15.839,54	
3	<i>Adequação do Almoarifado, sala de raio-x/diagnóstico</i>	10.032,02	2,50	10.032,02		
4	<i>sanduíche</i>	35.587,61	8,87	23.725,07	11.862,54	
5	<i>Piso de concreto da cobertura metálica</i>	7.540,08	1,88	5.026,72	2.513,36	
6	<i>Manutenção do telhado cerâmico</i>	22.343,48	5,57	22.343,48		
7	<i>Instalação de piso vinílico no Pronto Socorro Municipal (pisos e rodapés)</i>	120.783,49	30,11	45.293,81	45.293,81	30.195,87
8	<i>Pintura</i>	138.365,74	34,50		92.243,83	46.121,91
9	<i>Limpeza - Geral</i>	9.584,20	2,39	3.194,73	3.194,73	3.194,73
<b>Totais .....</b>		<b>401.086,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.626,11</b>	<b>170.947,81</b>	<b>79.512,52</b>

Leandro Neves Zacharias  
Coordenador de Planejamento  
Engenheiro Civil  
Crea - 5070400622