



Obra
REPRESA MUNICIPAL - LIGAÇÃO ELÉTRICA COM TRANSFORMADOR
112,5KVA - 2023

Município de Iracemópolis
CNPJ: 45.786.159/0001-11

Bancos
SINAPI - 10/2022 - São Paulo
SBC - 12/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo
SIURB - 07/2022 - São Paulo

B.D.I.
29,77%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.503,73	100,00% 4.503,73
2	PONTO 1: RELAÇÃO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA N3 CE3 - DIS NOR 13	24.441,30	100,00% 24.441,30
3	PONTO 2 E 3: RELAÇÃO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA CE1 - DIS NOR 13	7.957,64	100,00% 7.957,64
4	PONTO 4: RELAÇÃO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA CE3 CE3 -DIS NOR	11.077,02	100,00% 11.077,02
5	PONTO 5: RELAÇÃO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA CE3 TR	37.517,83	100,00% 37.517,83
6	RELAÇÃO DE MATERIAIS DE USO GERAL	83.976,78	100,00% 83.976,78
7	RELAÇÃO DE MATERIAIS PÁDRÃO MEDIÇÃO INDIRETA - CONFORME ND 20	19.597,30	100,00% 19597,3
8	ABRIGO PARA CAIXAS T e M	7.067,44	100,00% 7.067,44
Porcentagem			100,0%
Custo			189,071,60
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			189,071,60